SIMPAS	Data di inizio	12/04/2010		12/05	12/06	12/07	12/08	12/09	12/10	12/11	12/12	12/01	12/02	12/03	12/04	12/05	12/06	12/07	12/08	12/09	12/10	12/11	12/12	12/01	12/02	12/03	11/04
Obiettivo Op.		Percentuale partner		Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23	Mese 24
1	Capitolato	INO	40.00%																								
		LENS	15.00%																								
		INGV	15.00%																								
		SIT	15.00%																								
		ECO	15.00%																								
2	Adeguamento	LENS	100%																								
	Acquisti	LENS	100%																								
	Formazione	INO	85%																								
		ECO	15%																								
	Collaudo	LENS	60%																								
		INO	40%																								
3	Indagini	INO	40%																								
		LENS	30%																								
		SIT	20%																								
	Acquisti	INO	100%																								
	Collaudo	INO	70%																								
		LENS	30%																								
4	Studio e progettazione	INO	40%																								
		LENS	25%																								
		SIT	35%																								
	Realizzazione	INO	45%																								
		LENS	20%																								
		SIT	35%																								
5	Studio e progettazione	INO	40%																								
		LENS	25%																								
		SIT	35%																								
	Realizzazione	INO	45%																								
		LENS	15%																								
		SIT	35%																								
		ECO	5%																								
6	Verifica e confronto	INO	40%																								
		LENS	15%																								
		INGV	10%																								
		SIT	15%																								
		ECO	20%																								
Gestione e rendicontazione		INO	70%																								
		LENS	10%																								
		INGV	5%																								
		SIT	10%																								
		ECO	5%																								
Disseminazione	Sito web	INO	100%																								
	Pubblicazioni e/o brevetti	INO	40%																								
		LENS	20%																								
		INGV	10%																								
		SIT	20%																								
		ECO	10%																								
	Workshop finale	INO	55%																								
		LENS	20%																								
		INGV	5%																								
		SIT	10%																								
		ECO	10%																								
				MILESTONES																							
				Riunioni di progetto																							